



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)
č. smlouvy zhotovitele: SO420
na akci:

„Vybudování veřejných sběrných míst v obci VšeStudy“

(dále jen „smlouva“)

Článek I

Smluvní strany

1. Objednatel: **Obec VšeStudy, VšeStudy 40, 431 11 VšeStudy**
zastoupen: Miloslavem Čermákem, starostou
IČ: 00673331
DIC: není plátce DPH

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel: **Jiří Kejř – podnik stavebních a zemních prací s.r.o.**
zastoupen: **Jiří Kejř, jednatel**
IČ: 27315347
DIC: CZ27315347
Tel.: 606 308 725/ 474 685 163
Email: kejr@kejr.cz
Bank. spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 35-5589060227 /0100
Zapsaný: v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24001

(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen "Smluvní strany")

Článek II

Právní jednání a zastoupení

Ve vzájemném styku Smluvních stran jsou ve smyslu § 441 a násl. Občanského zákoníku oprávněni jednat tito pracovníci:

- | | | |
|------------------|------------------------|---|
| Za Objednatele - | ve věcech smluvních: | Miloslav Čermák - starosta |
| | ve věcech technických: | Jiří Szybakowski - místostarosta |
| Za Zhotovitele - | ve věcech smluvních: | Jiří Kejř - jednatel |
| | ve věcech technických: | Václav Cihlár – výrobní ředitel, tel: 603 196 167
email: cihlar@kejr.cz |

Pod tímto Dodatkem č. 1 podepsaní zástupci obou Smluvních stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 podepsat a k platnosti tohoto Dodatku č. 1 není třeba podpisu jiné osoby.

**Článek III****Předmět dodatku č. 1**

Na základě dohody Smluvních stran se v souladu s bodem XIV. čl. XIV.4 Smlouvy o dílo uzavřené dne 30.4.2020 mění následující body smlouvy:

1. *Doplňuje se bod č II. Doba a místo provedení předmětu plnění v článku II.1. Doba plnění následovně:*

2. Předmět smlouvy se z důvodu změn rozsahu díla upravuje z důvodu navazujících stavebních prací (oplocení plochy č.1) prodlužuje se termín dokončení stavby do 15.6.2020

2. *V souladu se změnou rozsahu díla dochází ke změně bodu č. III. v článku III.1. Cena díla následovně:*

4.1 Cena díla je zpracována podle kalkulace zhotovitele a činí:

Cena dle SoD bez DPH	403 728,31 Kč
Cena D1 bez DPH	29.526,00 Kč

Cena celkem bez DPH	433.254,31 Kč
----------------------------	----------------------

DPH 21%	90.983,41 Kč
---------	--------------

Cena celkem s DPH	524.237,72 Kč
--------------------------	----------------------

Článek IV**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní nedotčená ustanovení Smlouvy o dílo uzavřené mezi Objednatel a Zhotovitelem dne 30.4.2020 se nemění a tvoří spolu s tímto dodatkem č. 1 Smlouvu o dílo.
2. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Přílohy: 1/ Cenová nabídka zhotovitele

Ve Všestudech dne: 29.5.2020

Za Objednatele:

OBEC VŠESTUDY

IČO: 00673331

Pošta Jirkov

.....
Miloslav Čermák - starosta

Ve Všestudech dne: 29.5.2020

Za Zhotovitele:

**Jiří KEJŘ - Podnik stavebních
a zemních prací s.r.o.**

Všestudy 19, 431 11 Jirkov

IČ: 27315347

DIČ: CZ27315347

Tel.:fax: 474 685 163

.....
Jiří Kejř – jednatel